



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA HABITAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA	OBJETO CASA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA POPULAR				
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ITEM 08	BDI 1 26,51%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		69.336,11		Parcela (%) 35,08% Parcela (R\$) 24.322,77 Acumulado (%) 35,08% Acumulado (R\$) 24.322,77	39,70% 27.528,55 74,78% 51.851,32	25,22% 17.484,79 100,00% 69.336,11					
1.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.265,00		100,00% 100,00% 1.265,00							
2.	FUNDAÇÕES	1.844,82		100,00% 100,00% 1.844,82							
3.	VIGAS BALDRAME	5.723,89		100,00% 100,00% 5.723,89							
4.	ALVENARIA	8.622,73		100,00% 100,00% 8.622,73							
5.	PILARES E VIGA DE AMARRAÇÃO	4.094,15		100,00% 100,00% 4.094,15							
6.	COBERTURA	17.870,44		0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 17.870,44						
7.	HIDROSANITÁRIO	5.544,36		50,00% 50,00% 2.772,18	50,00% 100,00% 5.544,36						
8.	PAVIMENTAÇÃO	6.291,49		0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 3.145,75	50,00% 100,00% 6.291,49					
9.	REVESTIMENTO	6.208,73		0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 1.862,62	70,00% 100,00% 6.208,73					
10.	ELÉTRICA	3.755,11		0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 1.877,56	50,00% 100,00% 3.755,11					
11.	ABERTURAS	3.747,12		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.747,12					
12.	ACESSÓRIOS	1.556,99		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.556,99					
13.	PINTURA	2.811,28		0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.811,28					

Local _____
Data 28 de julho de 2023
Data _____

Nome: ANDRESSA S. BIANCHI
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUCAU RS A110223-0
ART/RRT: _____