



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA SECRETARIA DA SAÚDE	AÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTUFA	OBJETO ESTUFA METALICA AGRÍCOLA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA TAPEJARA		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO TAPEJARA RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTUFA METALICA AGRÍCOLA
DATA BASE ago-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTUFA METALICA AGRÍCOLA	BDI 1 0,00%

BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
-------	-------	-------	-------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		321.048,00	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 321.048,00							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 321.048,00							
1.	ESTUFA	321.048,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 321.048,00							

Local
24 de setembro de 2021
Data

Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 247.915
ART/RRT: