



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	PREFEITURA DE TAPEJARA		CONSTRUÇÃO	FAIXA ELEVADA				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA DE TAPEJARA RS		TAPEJARA RS	RUAS DIVERSAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-22	Sim	Porto Alegre / RS	FAIXA ELEVADA	25,97%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/22	Parcela 1 jun/22	Parcela 2 jul/22	Parcela 3 ago/22	Parcela 4 set/22	Parcela 5 out/22	Parcela 6 nov/22	Parcela 7 dez/22	Parcela 8 jan/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	616,61	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 616,61							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 616,61							
1.	FAIXA ELEVADA EM METRO LINEAR	616,61	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 616,61							

Local
14 de junho de 2022
Data

Nome: Lucas Dal Bosco Scariot
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 247.915
ART/RRT: 11812274