



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	GESTOR PREFEITURA TAPEJARA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF TAPEJARA RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE jan-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CANCHA DE BOCHA, TOLDO E CERCA ENCERAMENTO CASA DE CONVIVÊNCIA	BDI 1 26,51% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/12/22	Parcela 1 jan/23	Parcela 2 fev/23	Parcela 3 mar/23	Parcela 4 abr/23	Parcela 5 mai/23	Parcela 6 jun/23	Parcela 7 jul/23	Parcela 8 ago/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		11.445,72	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 11.445,72 100,00% 11.445,72							
1.	CANCHA DE BOCHA	7.199,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.199,09							
2.	CERCA	3.243,08	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.243,08							
3.	TOLDO	1.003,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.003,55							

Local
28 de fevereiro de 2023
Data

Nome: LUCAS DAL BOSCO SCARIOT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 247.915
ART/RTT: