CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	055143/2021		MDR			

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
	TAPEJARA	AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VALDO NUNES VIEIRA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/06/2022

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	Serviços Preliminares	1																																																		
3	Midrodrenagem	1																																																		
4	Recomposição de Vala de Drenag	1																																																		
5	Pavimentação asfáltica - reperfilag	2																																																		
6	Sinalização Viária	3																																																		
7	Passeios novos c/ acessibilidade	2																																																		
8	Passeios existentes - adequações	3																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	5,82%	89,91%	4,27%
	R$	15.660,88	241.749,35	11.472,11
Acumulado	%	5,82%	95,73%	100,00%
	R$	15.660,88	257.410,23	268.882,34

TAPEJARA, 19 de maio de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0

Evanir Wolff
Prefeito
Município Tapejara/RS

Leonardo Muxfeldt Menegaz
Engenheiro Civil
CREA-RS 123177-D