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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 BANHEIROS  1 1 3 4
3 PPCI  1 2 4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

GEISSON BRUSSO
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R$
Acumulado 100,00% 100,00%100,00%

26.312,51

-

Local e Data

26.312,51

TAPEJARA/RS, 14 de abril de 2022

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

100,00%

Cronograma
%Parcela

26.312,51R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
TAPEJARA/RS RUA OSÓRIO DA SILVEIRA ESQ. COM A RUA 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
SI11244044I00CT001 04/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO

OBJETO DO CTEF

REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO

127.477 v006   micro


