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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Microdrenagem - Tubulação  1
4 Microdrenagem - Bocas de lobo  2
5 Recomposição da Vala de Drenagem 2
6 Reperfilagem/recapeamento  3
7 Sinalização Viária  4
8 Passeios Novos c/ acessibiliadade 2
9 Passeios existentes - Adequações Acessibilidade 4
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MDR

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AVENIDA ELISEU RECH

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/02/2022

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

127.477 v006   micro


