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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

04/11/21
Parcela 1

dez/21
Parcela 2

jan/22
Parcela 3

fev/22
Parcela 4

mar/22
Parcela 5

abr/22
Parcela 6

mai/22
Parcela (%) 16,55% 30,06% 46,27% 7,12% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 74.741,51 135.744,67 208.954,98 32.144,72 0,00 0,00

Acumulado (%) 16,55% 46,61% 92,88% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 74.741,51 210.486,18 419.441,16 451.585,88 451.585,88 451.585,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.140,75 1.140,75 1.140,75 1.140,75 1.140,75 1.140,75

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.884,58 22.884,58 22.884,58 22.884,58 22.884,58 22.884,58

Parcela (%) 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.914,75 7.886,33 7.886,33 7.886,33 7.886,33

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.449,54 50.899,07 50.899,07 50.899,07 50.899,07

Parcela (%) 15,00% 30,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 15,00% 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.299,43 84.898,29 188.662,86 188.662,86 188.662,86 188.662,86

Parcela (%) 10,00% 25,00% 65,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.051,96 14.181,86 40.519,60 40.519,60 40.519,60 40.519,60

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.506,90 11.013,79 11.013,79 11.013,79 11.013,79 11.013,79

Parcela (%) 10,00% 25,00% 40,00% 25,00%
Acumulado (%) 10,00% 35,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.857,89 45.002,62 96.434,18 128.578,90 128.578,90 128.578,90

Local

Data
24 de janeiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 451.585,88

1.

4.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS DE CONCRETO
50.899,07

5. PLAYGROUND 188.662,86

6. ÁREAS DE ESTAR 40.519,60

7.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.140,75

2. ATERRO 22.884,58

3. MEIO-FIO 7.886,33

MURETA 11.013,79

8. SALÃO DE FESTAS 128.578,90

BDI 1 BDI 2
26,75%

OBJETO
PRAÇA DO BAIRRO 13 DE  MAIO

PRAÇA DO BAIRRO 13 DE  MAIO
LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA CORONEL GERVÁSIO ESQUINA COM RUA PRINCESA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

PROGRAMA

PRAÇA DO BAIRRO 13 DE  MAIO
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA TAPEJARA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Geisson Brusso
Arquiteto e Urbanista

SI11244044I00CT001
A70225-0

127.476 v008   micro


