ANEXO VI

Detalhamento do Escopo
Projeto de Rede de Fibra Otica para Internet Banda Larga Rural
Conectando Tapejara - Municipio de Tapejara

Tapejara, 24 de novembro de 2022.
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1 Apresentagéo

A administragdo do municipio de Tapejara tendo como principio a solidez do
compromisso com 0s municipes e o bem-estar da populacdo, dando prosseguimento ao
plano de trabalho CONECTANDO TAPEJARA, vem com este projeto buscar inovagéo para

trazer tecnologia as areas rurais.



2 Objetivo

O objetivo do projeto € levar a qualidade da fibra 6ptica para comunidades rurais,
tendo como meta atender 1329 familias rurais com a constru¢cdo de aproximadamente
288.460 quildmetros de rede de fibra dptica. Outro objetivo fundamental que destacamos no
projeto é:

| Atender as demandas municipais que concluiram o Projeto Conectando
Tapejara.

Disponibilizar internet banda larga para o meio rural propiciando o
funcionamento dos servicos béasicos de acesso a dados. Possibilitar, por
exemplo, que a secretaria da Fazenda de cada municipio implante a nota
fiscal eletrbnica e a intercomunicacdo com as esferas estaduais e federais
para troca de informagoes.

| Propiciar a incluséo digital das familias rurais através da internet banda larga,
viabilizando o estudo a distancia, infraestrutura para profissionalizar as
propriedades de economia familiar, interligar a prefeituras as suas secretarias
e aos 6rgados publicos que possam estar presentes no meio rural.

| Permitir o retorno do jovem as propriedades rurais, formacéo e qualificacdo da
mao de obra através cursos online pela internet disponibilizados por institutos
como SEBRAE, SENAI, EMATER e SESC.

Incentivar a agricultura de precisdo, disponibilizando qualidade de
conectividade nas areas produtivas do municipio.

| Possibilitar a prefeitura a implantacdo da estrutura de cidade inteligente,
automatizando processos e infraestrutura.

| Permite ao monitoramento da propriedade a distancia trazendo seguranca
através da instalacdo de alarme e sistemas de cameras.

| Permitir que a telefonia fixa comutada chegue com qualidade as familias
rurais.

A Prefeitura de Tapejara vem com este projeto conectar as pessoas € nhegdécios
oferecendo para que estes tenham servicos diferenciados e sustentaveis. Também propiciar
a sucessédo familiar no campo, dando oportunidade ao jovem que vive no interior a ter
acesso aos mesmos recursos tecnoldgicos providos nas grandes cidades. Isto significa levar
a internet de qualidade onde as grandes operadoras ndo demostram interesse.

O presente documento tem por objetivo apresentar o escopo detalhado do Projeto,
especificando os detalhes técnico-construtivos nas diferentes etapas.



3 Estimativa de demanda

Municipios Atendidos 1
Comunidades 26
Estimativa Penetracdo nos Domicilios rurais 1329
Estimativa do comprimento de fibra langada 288.460km

4 Justificativa do projeto

4.1 Servigcos ao mercado

414 Internet no meio rural

O projeto consiste na construgdo de estrutura para disponibilizar internet no meio rural.
A falta de uma infraestrutura adequada de acesso a internet nas zonas rurais dos municipios
tem sido responsavel por uma parcela importante do nimero de jovens que deixa o interior
buscando emprego nas cidades. O municipio de Tapejara percebe essa demanda ha varios
anos, principalmente através do pleito de seus municipes em reunides de lideres, que
destacam a dificuldade para o jovem continuar na propriedade da familia em locais onde
nao ha acesso ou ndo ha qualidade satisfatéria de internet. Hoje, o jovem acredita que pode
ir além do trabalho bragal nas atividades da familia, também quer participar do
planejamento, buscar conhecimento, entender o mercado econémico, e tudo isso s6 é
possivel com acesso a internet. Além disso, o fator comunicacdo e lazer também estdo
presentes, pois 0 jovem quer ficar conectado com o mundo e por isso busca colocagéo
profissional em algum local que tenha esse acesso possibilitado, mesmo que isso signifique
deixar a propriedade da familia. Ao contrario disso, se tiver infraestrutura no campo, estara
num lugar onde a renda e a qualidade de vida certamente seriam maiores.

Outra facilidade apresentada pela chegada de internet com altas velocidades na area

rural é a possibilidade de monitoramento através de alarmes e cameras, assim
proporcionando maior seguranca as familias rurais.

Além disso, a internet apresenta-se para essas familias rurais como um investimento
gue proporciona a propriedade as condigfes necessarias para acesso ao conhecimento e
ao desenvolvimento tecnol6gico, visto que muitos softwares de gestao da propriedade ou de
equipamentos dependem da internet. Mas ndo é suficiente oferecer a tecnologia sem
garantir qualidade, por isso, para chegar ao interior € preciso de uma estrutura robusta que
integre o municipio com disponibilidade de conectividade para o acesso através de fibra
Otica com velocidade compativel com as necessidades de acesso a sites, aplicativos, etc.

Oferecer acesso a internet de qualidade visando manter o jovem no campo é o grande
objetivo da oferta da tecnologia no meio rural.




5 Escopo

Etapa Descricao

1 Extensdo de rede 6tica no interior para atender as comunidades de: CACHOEIRA
ALTA, CACHOEIRA MEDIA, CACHOEIRA BAIXA, COROALDO ALTO,
COROADO BAIXO, LINHA CALEGARI, LINHA CAMPOS, LINHA DALZOTTO,
LINHA GIRALDI, LINGA GRISON, LINHA MARCHIORI, LINHA NOVA, LINHA
QUATRO, LINHA SANTANA, LINHA SPAGNOL, LINHA TRES, NOSSA
SENHORA DO CARAVAGIO, PAIOL NOVO, RIO CARRETEIRO, RIO DO
PEIXE, SANTO ANTONIO DO CARRETEIRO, SANTO ISODORO, SAO BRAZ,
SAO DOMINGOS, SAO SILVESTRE E VILA CAMPOS.

O Projeto sera detalhado no que segue.

5.1.1 Etapas 1: Extensé&o de rede Gtica no interior para atender a todas as
comunidades do interior do municipio de Tapejara;

Esta etapa destina-se a construcdo de rede de fibra Optica troncal para atender a
todas as comunidades do interior do municipio de Tapejara/RS, seguindo o posteamento de
energia elétrica da permissionaria local

O tracado da rede de fibra esta desenhado e ocupard os postes da permissionaria
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Fig.1 — Extenséo de rede o6tica no interior para atender a todas as comunidades do interior do municipio de
Tapejara:



6 Totalizador de investimento

Investimento em projeto, estrutura e construgdo da rede de
EIELERESIEEN fibra RS 4.038.750,76

Metragem de Fibra: 288.460 m

Familias - 1.329

Data de Inicio: 01/01/2023
Data de Término: | 29/03/2023

Familias atendidas

Cronograma

1.329

7 Cronograma fisico-financeiro

PROJETO CONECTANDO TAPEJARA - ANO 2022
CURVA "S" E DESEMBOLSOS

2022 2023
TRIM.1 TRIM.2 TRIM.3 TRIM.A TRIM.L TRIM.2 TRIM3 TRIM.4

| Pricipais Atividades JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |AGO| SET | OUT |[NOV | DEZ | JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT |NOV | DEZ |
15|PROJETO
16{MAO DE OBRA
ulmnmm

Total % |

15|PROJETO P 0,00 0,00 0,00 0,00 238.178,56 .. .

I R
16| MAO DE OBRA ;i 0,00 0,00 0,00 0,00 952.714,24 0,00

I R
17| MATERIAL F-'J 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847.857,96

I R

PROJETADO
Sub-Total 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038.750,76 0,00 0,00 0,00 4.03875076] |
% / Trimestre 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% wo0x] |
Efetivo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038.750.76 0,00 0.00 0,00 s03875076] |
Linha Base de Custo (curva S) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038.750,76 4.038.750,76 4.038.750,76 4.038.750,76 -
14| Custos do financiamento
| lslﬁateios administrativos o

REALIZADO

Desembolso Efetivo

Linha Base de Custo (curva S) | 0,00 ] 0,00 | 0,00 | 0,00 I 0,00 | 0,00 ] 0,00 | 0,00 |
Curva S - Consulta Popular Desembolsos - Consulta Popular
4.500 4.500
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3.500 + 3.500 Wresizdo
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* *
2 2000 2 2.000
g g
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Fig.2 — Cronograma Fisico/Financeiro do projeto;



8 Cronograma

% - Cronograma - Tapejara - Conectando Tapejara

= 1 Estudos iniciais
1.1 Definicdo dos locais
1.2 Definigao de tragados
1.3 Locacio dos tracados
1.4 Defiico de projeto
1.5 Especificagdo técnica
1.6 Envio da ET aos fornecedores.
1.7 Equalizacio das propostas
1.8 Definiao do fornecedor
1.9 Contratacéo
=~ 2 Aprovagio do Projeto
2.1 Apresentacio do Projeto
22 Aprovacio do Projeto
- 3 Aquisigdes
3.1 Especificacdo tecnica de materiais
3.2 Avaliacio das propostas
3.3 Fiscalizacéo dos cabos € ferragens
3.4 Fiscalizacho das ferragens
= 41nicio do projeto
- 4.1 Projeto Interior de Tapejara

4.1.1 Ferragens e Lancamento de cabos de fibra optica

4.2 Instalacio das caixas de emenda e de atendmento a Cliente

4.1.2 Instalacdo dos equipamentos no datacenter
4.1.4 Fusio e teste

© | hicoReal | % (Nome da tarefa

0 ND| 0%
1 ND| 0%
2 = ND 0%
3 = ND| 0%
4 = ND 0%
5 = ND| 0%
6 | ND| 0%
7 ND 0%
B ND| 0%
9 ND| 0%
10 No| 0%
1 ND| 0%
12 H ND| 0%
13 = no| 0%
14 ND| 0%
15 = ND| 0%
16 NO| 0%
17 ND| 0%
18 No| 0%
19 @ ND| 0%
20 ND| 0%
21 ND| 0%
2 ND 0%
23 ND| 0%
2 ND 0%
2 ND| 0%

4.1.5 Entrega para drea comercial

Duragdo

99 dias
20 dias
1dia
1dia

& dias
15 diasp
< dias
1dia

< dias
1dia

S dias.
2dias
2dias
1dia

6 dias
3 dias
1dia

1 dia
1dia

73 dias
73 dias
45 dias
15 dias
10 dias
3 dias

0 dias.

Fig.3 — Cronograma de execuc¢éo do projeto

9 Conclusao
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A Prefeitura Municipal de Tapejara, tem o principio de estimular o desenvolvimento
regional, baseado no atendimento com respeito e agilidade. Busca sua sustentabilidade
econdmica para implantar programas de CONECTANDO TAPEJARA, atendendo as familias
do interior que tém necessidade de acesso a internet, visando a continuidade das pequenas
propriedades rurais com a presenca do jovem no campo. Esta populacdo a qual nos
referimos ndo possui acesso a um site de noticias, e-mail ou redes sociais, algo tédo
presente e Util na vida social e profissional de hoje.

O projeto tem principalmente cunho social e atende ainda, a solicitacdo da populacéo
para implantacdo da rede, viabilizando a chegada da internet e da telefonia no meio rural
para a permanéncia dos jovens no interior.

Tapejara, 24 de novembro de 2022

Contatos:

Prefeito: Evanir Wolff
E-mail:gabinete@tapejara.rs.gov.br

Eng. Jonas Weiss
E-mail: weiss.jonas@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - CONECTANDO TAPEJARA

Planilha de Infraestrutura de Materiais

Qunatidade

Unidade

DESCRICAO

IMAGEM 1

IMAGEM 2

10.650

metros

- Especificagdo técnica
Cabo 24Vias ASU 120, Autossustentavel, vdo suportado 120 metros;
quantidade total de fibras dpticas 24;— 7,70mm diametro externo (mm)
vdo maximo 120m - ASU120-S TS - 7,70 + 0,2; massa nominal 55(kg/km)
vdo maximo 120m ASU120-S TS — 82; raio Minimo de Curvatura (mm),
15 x Diametro Externo do Cabo; comprimento nominal por bobina:
4000m; ROHS Compliant, Dielétrico, Nucleo seco; Fabricagdo Nacional;
que atenda todos os parametros das normas ABNT NBR 14160 - Cabo
Optico aéreo dielétrico auto-sustentado, ABNT NBR 13488 - Fibras
Opticas tipo monomodo de dispersdo normal, ITU-T Recommendation
G.652 - Characteristics of a single-mode optical fibre and cable e ITU-T
G.655 - Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode
optical fibre and cable; Tubos Loose — Unico; Caracteristicas Opticas -
Monomodo (SM) ou Monomodo com Dispersdo Ndo Nula (NZD);
Certificagdo pela ANATEL.

serTeam

03071y
e

2020225
-
201827k
zHl - OTIROTA NATELS G005 )




277.810

metros

- Especificagdo técnica

Cabo 12Vias ASU 120, Autossustentavel, vdo suportado 120 metros;
quantidade total de fibras dpticas 12;— 7,70mm diametro externo (mm)
vdo maximo 120m - ASU120-S TS - 7,70 + 0,2; massa nominal 55(kg/km)
vdo maximo 120m ASU120-S TS — 82; raio Minimo de Curvatura (mm),
15 x Diametro Externo do Cabo; comprimento nominal por bobina:
4000m; ROHS Compliant, Dielétrico, Nucleo seco; Fabricagdo Nacional;
que atenda todos os parametros das normas ABNT NBR 14160 - Cabo
Optico aéreo dielétrico auto-sustentado, ABNT NBR 13488 - Fibras
Opticas tipo monomodo de dispersdo normal, ITU-T Recommendation
G.652 - Characteristics of a single-mode optical fibre and cable e ITU-T
G.655 - Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode
optical fibre and cable; Tubos Loose — tnico; Caracteristicas Opticas -

Monomodo (SM) ou Monomodo com Dispersdo Ndo Nula (NZD);

Certificagdo pela ANATEL.
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3.512

unidade

Abragadeira BAP 3; 120cm com Parafuso em ago carbono, galvanizada a
fogo, e acompanha parafuso J, arruela e porca de aperto.Dimensdes:
1,20 x 03 x 03,5cm.

302

unidade

Suporte de fixagdo de caixa de emenda optica / em ago carbono
galvanizado a fogo/ Dimensdes - C: 417mm, L: 33,50mm, E: 1,9mm

714

unidade

Suporte Reserva Técnica Cruzeta /em ago Galvanizado/ Dimensdes:
3mm x55 cm x 55cm




unidade

Arame De Espinar, isolado com polietileno PEAD, nucleo de ago
galvanizado de 1,25mm de didametro,rolo de 100m.

5.213

unidade

PLACA DE IDENTIFICACAQ; CUIDADO FIBRA OPTICA Dimensdes 90x40x3
mm,cor de fundo azul com o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAPEJARA; fone a (Definir).

4.036

unidade

PROTETOR DE EMENDA;TERMO-CONTRATIL; Dimens8es 60x3,5 mm

1.648

unidade

Fecho para Fita Ago Inox 3/4 Dentado/Dimens&es:descrigdo:
3/4” /Largura: 43,46 + 0,50/Comprimento: 25,00 + 0,50/Espessura
(mm): 1,2

10

25

unidade

Fita 3/4 Ago Inox/Lisa/ 0,5mm

11

unidade

Splitter éptico 1 x 4 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto
Homologado pela Anatel n2 04603-16-02682/Faixa de
opera¢ido:1260nm-1650nm/Diretividade:>55dB/Perda de
retorno:>55dB/Perda por inser¢do
maxima:17dB/Uniformidade:1,3dB/Sensibilidade maxima:0,4dB

12

396

unidade

Splitter dptico 1 x 8 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto
Homologado pela Anatel n2 04603-16-02682/Faixa de
operagdo:1260nm-1650nm/Diretividade:>55dB/Perda de
retorno:>55dB/Perda por inser¢do
maxima:17dB/Uniformidade:1,3dB/Sensibilidade maxima:0,4dB




13

Splitter éptico 1 x 16 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto
Homologado pela Anatel n2 04603-16-02682/Faixa de

16 unidade operagado:1260nm-1650nm/Diretividade:>55dB/Perda de
retorno:>55dB/Perda por inser¢do
maxima:17dB/Uniformidade:1,3dB/Sensibilidade maxima:0,4dB

14

44 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 10% 90% Desconectorizado O O
15

43 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 15% 85% Desconectorizado ( /®
16

42 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 20% 80% Desconectorizado O /@
17

Q <O

37 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 25% 75% Desconectorizado —— -
18

34 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 30% 70% Desconectorizado Q— _ O
19

30 unidade Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 55% 65% Desconectorizado O— O




20

20

unidade

Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 40% 60% Desconectorizado

21

unidade

Splitter Optico 1x2 Desbalanc. 45% 65% Desconectorizado

22

302

unidade

CAIXA DE EMENDA OPTICA 24 FIBRAS DUAL; Estrutura externa injetada
em plastico de engenharia aditivado com anti-UV na cor preta;Bandejas
internas de plastico de engenharia na cor branca; Anel e arruelas de
fixagdo dos cabos confeccionadas em ago carbono com tratamento
superficial para resisténcia a corrosdo; Dimensdo (mm) - C: 510; @ 195;
Caixa termoplastisca composta por base, cipula, abragadeira de
fechamento e bandejas para acomodagdo de emendas (capacidade de
24 emendas cada); 1bandeja plastica para acomodagdo de tubo loose
de 24 a 72 fibras; estrutura interna com capacidade de até 6 pontos
para ancoragem do elemento de tragdo do cabo 6ptico; kit para fixagdo
do elemento de tragdo; vélvula de pressurizagdo, suporte para fixagdo
aérea e acessorios para vedagdo mecdnica ou termocontratil da entrada
oval; Homologagdo pela ANATEL 02797-17-02220; Normas aplicaveis -
ABNT NBR 14401:2016; Grau de protegdo — IP 68; ACESSORIOS
INCLUSOS: 01 bandeja para acomodagdo de emenda; 02 saché de
dlcool; 02 suporte para fixagdo aérea; 01 abragadeira plastica; 01
etiqueta de identificacdo de tubo loose; 01 reentrada SVM (7 a 12mm
ou 10 a 15mm ou 13 a 18mm); 01 saché de silicone; 01 fita de medicdo;
01 clipe metalico; 01 tira de lixa ferro G-40; 01 termocontratil 375/22;
02 fita de aluminio.

=Y e




23

396

unidade

CTO 16 FO Dupla Trava;310 x 230 x 86 mm/Grau de Protegdo —UV; Peso
1,6 kg; Quantidade de Adaptadores — até 16; Quantidade de Bandejas
de Fusdo — 1; Quantidade de cabos de entrada — 02;Quantidade de
saidas cabo dropp — 16; Didmetro minimo do cabo de entrada (mm) —
6mm; Didametro maximo do cabo de entrada (mm) — 12mm; Suportar
Sangria na entrada principal; Com acomodador de cabos incluso.

24

3.168

unidade

Acoplador Optico Monomodo SC/SC APC/Dimensdes/Didametro do
conector: 7 mm/0,3"/Dimensdes/Altura: 1,3 cm/Largura: 1,3
cm/Comprimento: 3,7 cm/Material: Plastico e Metal/SC/SC Simplex
Monomodo Acoplador de fibra dptica/Perda de insergdo (db): <0.
20/Repetibilidade (db): <0. 10/A intercambialidade
(db):<0.20/Temperatura de trabalho: (°)-40-+ 80/Temperatura de
armazenamento: (°)-40-+ 85.

25

5.213

unidade

ARMAGCAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO/Padrdo Fecoergs 1 Estribo
Galvanizada a fogo pesada espessura 5mm: Caracterisricas
mecanicas:

Simultaneamente no isolador durante 1 (um) minuto:

- carga minima de ruptura a tragdo F = 1.000 daN;

- carga minima F = 800 daN, sem apresentar deformagdo permanente;
- carga minima F1 = 180daN, com flecha residual maxima de 5 mm.

- Rasgo central de 34mm = 4mm e raiode 9 mm *0,25mm
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PARAFUSO CABECA QUADRADA; 16 X 300 mm/Padrdo Fecoergs :0
parafuso, corretamente instalado, deve resistir aos seguintes esforgos
mecanicos

CABO ASU120-12FO;

4.801 unidade aplicados durante 01 (um) minuto:
- Carga minima de ruptura a tragdo com cunha F = 5.000 daN; o
- O parafuso é proprio para aplicacdo da porca com o torque nominal de < f“"“"“;’ﬂ
8 daN.m. :
4
27 8.1. Padrao I-03: Isolador Roldana
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— —
. LACO PREFORMADO de aluminio para fibra éptica; 7,70 mm + 0,2mm;
1.399 unidade
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ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM de aluminio para fibra éptica;

814 i
38 unidade 7,70 mm + 0,2mm; CABO ASU120-12FO;
ASN NS Y R
l«l/ L
'y, (PR
e/ ”;/"/ \\ &
¢ i WS
30
26 unidade CORDAO OPTICO;SC/PC-SC/APC/OLT;1,5 m;
31
9.602 unidade Arruela Quadrada Galvanizada A Fogo 50X50x18 MM Ferragens Padrdo
Fecoergs.
32
1 unidade Poste de Concreto Duplo T 9.00/300 DAN
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CAIXA;METALICA;HERMETICA;OUTDOOR;1015*610*540.Rack Outdoor
Aluminio/24U/ Compartimento de Baterias/Dimensdes internas

unidade R N
(AxLxP): 540x490x550mm/Dimensdes externas (AXLxP):
1190x550x600mm/ Peso: 29,1 kg
34
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO AC 48F SC/APC 19" 2U; INCLUSOS
unidade : 2 bandeja de fusdes para 24 fusdes; 48 pig tails SC/APC ; 48

alinhadores;

Assinatura do Eng. Jonas Weiss
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CONECTANDO TAPEJARA

Descri¢do - Tapejara Somatério |Unidade [Valor Unitério |Valor Total
CABO;OPTICO CFOA-SM;AS120-5;24 FIBRAS;G-652D;NR (ABNT); 10650 metros | RS 6,52 | RS  69.438,00
CABO;OPTICO CFOA-SM;AS120-RA;12 FIBRAS;G-652D;NR; 277.810 | metros | RS 3,34 | RS 927.885,40
ABRACADEIRA;BAB-3; 3.512 unidade | RS 18,56 [ R$  65.182,72
BERGO; CAIXA EMENDA FO 302 unidade | RS 45,40 |RS  13.710,80
ESCOLTA; 714 unidade | RS 74,38 [ RS 53.107,32
FIO DE ESPINAR FEl; 125 7 unidade | R$ 0,88 | RS 6,16
PLACA DE IDENTIFICAGAO; CUIDADO FIBRA OPTICA 5.213 unidade | RS 1,60 | RS 8.340,80
PROTETOR DE EMENDA; TERMO-CONTRATIL;60 mm; 4,036 unidade | RS 0,48 | RS 1.937,28
FECHO; FITA DE ACO 1.648 unidade | RS 0,66 | RS 1.087,68
FITA DE ACO; INOX 25 unidade | RS 15,08 | RS 377,00
SPLITTER OPTICO;1 X 4;S/CONECTOR 4 unidade | RS 80,76 | RS 323,04
SPLITTER OPTICO;1 X 8;C/CONECTOR; 396 unidade | RS 63,76 [ RS 25.248,96
SPLITTER OPTICO;PLC 1 X 16 G.657A NC/SC-APC; 16 unidade | RS 133,46 | RS 2.135,36
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;10/90;S/CONECTOR; 44 unidade | RS 47,88 | RS 2.106,72
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO; 15/85;S/ICONECTOR: 43 unidade | RS 47,92 | RS 2.060,56
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;20/80:S/ICONECTOR; 42 unidade | RS 47,20 | RS 1.982,40
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;25/75;S/CONECTOR; 37 unidade | RS 47,32 | RS 1.750,84
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;30/70;S/CONECTOR; 34 unidade | R$ 47,94 | RS 1.629,96
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;35/65;S/CONECTOR; 30 unidade | R$ 65,06 | RS 1.951,80
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;40/60;S/CONECTOR; 20 unidade | RS 86,36 | RS 1.727,20
SPLITTER OPTICO;1 X 2 DESBALANCEADO;45/55;S/CONECTOR; 8 unidade | RS 69,92 | RS 559,36
CAIXA DE EMENDA OPTICA;AEREA/SUBTERRANEA;24 FIBRAS; 302 unidade | RS 218,82 | RS 66.083,64
CAIXA TERMINAGCAO OPTICA;1 X 16 (300X220X90mm); 396 unidade |RS 181,18 [RS  71.747,28
ALINHADOR;ADAPT OPT SM SC APC SX;VERDE; 3.168 unidade | R$ 2,06 | R$ 6.526,08
ARMAGAO SECUNDARIA; 1 ESTRIBO 5213 | unidade |RS$ 31,10 [R$  162.124,30
PARAFUSO CABECA QUADRADA; 16 X 300 mm 4.801 unidade | R$ 16,46 | RS 79.024,46
ARRUELA 50X50 FURO 18 9.602 unidade | R$ 2,46 | RS 23.620,92
ISOLADOR ROLDANA; PORCELANA; 76 x 79 mm 5.213 unidade | R$ 16,76 | RS 87.369,88
LACO PREFORMADO;CABO OPTICO CT 1560-DPR;12 FIBRAS; 1.399 unidade | R$ 3,20 | RS 4.476,80
ALCA PREFORMADA DE ANCORAGEM FO;8 / 8,6 mm;CABO 6 AS120-5; 3.814 unidade | R$ 15,02 | RS 57.286,28
POSTE; DUPLO T; CONCRETO; 9 m; 300 daN 1 unidade | R$  1.900,00 | RS 1.900,00
TRANSCEIVER;SFP MULTIMODO;UMA FIBRA;SLB15;1550NM;60 Km;1,25G 2 unidade [RS 616,00 | RS 1.232,00
TRANSCEIVER;SFP MONOMODO;GPON;1490NM;20 Km;2,48G C+; 26 unidade |RS 726,98 [R$  18.901,48
CORDAO OPTICO;SC/PC-SC/APC/OLT;1,5 m; 26 unidade | R$ 28,58 | RS 743,08
CORDAO OPTICO;DUPLEX SM;SC/APC-LC/PC;1,5 m; 2 unidade | R$ 53,60 | RS 107,20
CAIXA;METALICA;HERMETICAJOUTDOOR;600 x 545 x 400 mm; 3 unidade | RS 4.383,56 [ RS 13.150,68
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO;48 FIBRAS 3 unidade | RS 1.452,14 | RS 4.356,42
M3o de obra/Projeto  / / 1 unidade | RS - | R$ 2.257.550,90

Total: R$ 4.038.750,76
* Obs;Aal a em sites pablicos de internet que comercializam estes materiais

== ya
Fre-lonesat /Wé}éilonas afo
Engenheiro Eletricista
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