



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	
				PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CEMITÉRIO	
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		TAPEJARA/RS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CE	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	B
mar-23	Não	Porto Alegre / RS	PASSEIO E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CEMITÉRIO	20,70%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/23	Parcela 1 abr/23	Parcela 2 mai/23	Parcela 3 jun/23	Parcela 4 jul/23	Parcela 5 ago/23	Parcela 6 set/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		83.935,11		Parcela (%) 26,74%	46,41%	26,85%			
				Parcela (R\$) 22.446,71	38.955,00	22.533,40			
				Acumulado (%) 26,74%	73,15%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 22.446,71	61.401,71	83.935,11			
1.	PASSEIO PÚBLICO	83.935,11		Parcela (%) 100,00%	46,41%	26,85%			
				Acumulado (%) 26,74%	73,15%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 22.446,71	61.401,71	83.935,11			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	484,71		Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 484,71					
1.2.	LIMPEZA DO TERRENO	2.484,50		Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 2.484,50					
1.3.	PASSEIO	64.579,51		Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%			
				Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 16.144,88	48.434,63	64.579,51			
1.4.	ESTACIONAMENTO	13.330,49		Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%			
				Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 3.332,62	9.997,87	13.330,49			
1.5.	PINTURA	1.407,68		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.407,68			
1.6.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.648,22		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.648,22			

Local

05 de maio de 2023

Data

Nome: Geisson Brusso

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A70225-0

ART/RRT: 13033969