



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
850415/2017		51000	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	OGU nao-PAC		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA			TAPEJARA/RS	RUA DO COMÉCIO, 1468, CENTRO			
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse	Contrapartida	Investimento
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA: GINÁSIO DE ESPORTE				REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO	243.750,00	52.534,28	296.284,28

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(82,27%) 243.750,00	(17,73%) 52.534,28	(0,00%) -	(100,00%) 296.284,28
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Esportes	REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO - EXECUTADO	Concluído	1.628,43	m²	850415-2017	217.577,75	39.495,70	-	257.073,45
1	Meta	2.	Equipamentos comunitários	Esportes	REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	Em Análise	1.628,43	m²	850415-2017	12.898,32	-	-	12.898,32
1	Meta	3.			REFORMA DO GINÁSIO LOURENÇO JOSÉ DALLOLIVO - A LICITAR	Em Análise	1.628,43		850415-2017	13.273,93	13.038,58	-	26.312,51
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	243.750,00	52.534,28	-	296.284,28
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: EVANIR WOLFF

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA

Local:

TAPEJARA

Data:

14 de abril de 2022