

Processo Licitatório: Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022:

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:

Pelo presente Termo fica RETIFICADO os seguintes documentos da Inexigibilidade nº 07/2022:

1) Anexo I – PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO, item nº 3 – Descrição do Projeto/Objeto (Fl. 11), **onde se lê:**

Período de Execução:

Início: 30.03.2022

Término: 10.10.2022

Leia-se:

Período de Execução:

Início: 30.05.2022

Término: 10.10.2022

2) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Fl. 13), **onde se lê:**

Etapas 1ª – Palestra e Painéis:

Início: 30.03.2022

Término: 10.10.2022

2ª – Marketing e Comunicação:

Início: 30.03.2022

Término: 10.10.2022

3ª – Iluminação e Sonorização:

Início: 30.03.2022

Término: 10.10.2022

Leia-se:

Etapa 1ª – Palestra e Painéis:

Início: 30.05.2022

Término: 09.08.2022

2ª – Marketing e Comunicação:

Início: 30.03.2022

Término: 09.08.2022

3ª – Iluminação e Sonorização:

Início: 30.03.2022

Término: 09.08.2022

Gabinete do Prefeito Municipal.

Tapejara, 09 de maio de 2022.

EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal